Mode  [Nom de la tache [Durée [Début Fin [Prédécesseurs [Responsable de tache Septembre 2023 Octobre 2023 TNovembre 2023 [Décembre 2023
ITache. 20 23 2 29 o 1 o 1 o7 10 3 16 19 2 25 2 o 04 o7 10 13 16 19 2 2 28 3 06 09 12 15 18 2 2 2 1 30 06 09 12 15
Préparation du projet 23jours Mar Jeu21/09/23 Préparation du projet
22/08/23 1
2 = Séance du 21/08/23 3jours  Mar Jeu24/08/23 Séance du 21/08/23
22/08/23 —
Lecture et échange dusujet  3jours  Mar 22/08/23 Jeu 24/08/23 Tout le monde Lecture et échange du sujet
+ Tout le monde
T = Séance du 24/08/23 12jours  Ven 25/08/23 Lun 11/09/23 Séance du 24/08/23
Réflexion des moyens techniques 12 jours Ve 25/08/23 Lun 11/09/23 3 Tout le monde Réflexion des moyens techniques
Tout le monde
6 |= Séance du 25/08/23 11,43 Ven01/09/23 Lun 18/09/23 Séance du 25/08/23
jours r 1
Choix des PC Portables 2heures Ve 01/09/23 Ven 01/09/23 5DD+S jours Emilien/Joshua Choix des PC Portables
5 = Choix des serveurs 2heures  Ven 01/09/23 Ven 01/09/23 7 Emilien/Joshua Choil dniseweurs
Emilien/Joshua
Choix des NAS 2heures Ve 01/09/23 Ven 01/09/23 8 Emilien/Joshua Choix dbs NAS
Emilien/Joshua
Choix des routeurs 2heures  Ven 01/09/23 Lun 04/09/23 9 Emilien/Joshua Choix des routeurs
Emilien/Joshua
i Choix des switchs 2heures  Lun 04/09/23 Lun 04/09/23 10 Emilien Choix deg switchs
Emilien
2 Réalisation du devis 4heures  Lun 04/09/23 Lun 04/09/23 11 Emilien Réalisatign du devis
milien
3 Schémas réseau prévitionnel 8 jours Ve 01/09/23 Mar 12/09/23 70D Eymen Schémas réseau prévitionnel
Ly Eymen
T Diagramme Gantt prévisionnel 10 jours  Lun 04/09/23 Lun 18/09/23 11 Emilien Diagramme Gantt prévisionnel
Emilien
s Etude solutions VPN 10jours  Ven 01/09/23 Jeu 14/09/23 7DD Joshua Etude solutions VPN
s + Joshua
16 = Séances du 05&08/09/23 10jours  Ven 08/09/23 Jeu 21/09/23
7 Réalisation plan de la salle Sjours  Ven 08/09/23 Jeu 14/09/23 Eymen Réalisation plan de la salle
deymen
T8 [ Rédaction documents Sjours Ve 15/09/23 Jeu21/09/23 15 Eymen Rédaction documents
Eymen
i
19 Création environnement de travail 4jours  Ven 25/08/23 Mer Création environnement de travail
30/08/23 —
20 (= Montage des serveurs ljour  Ven25/08/23 Ven 25/08/23 3 Emilien/Joshua Montageldes serveurs
+ Emilion/Joshua
21 Séance du 28/08/23 3jours  Lun28/08/23 Mer
30/08/23 |
2 = Installation/Configuration de 3 jours Lun 28/08/23 Mer 30/08/23 20 Emilien/Joshua Installation/Copfiguration de Windows server
Windows server i
23 |
24 = Realisation du projet 40jours  Jeu14/09/23 Mer
08/11/23 r
2 Centre Mulhouse 28jours  Ven 15/09/23 Mar
24/10/23 1
% | Serveur principal Mulhouse 18 jours  Veen 15/09/23 Mar
10/10/23 1
27 Active Directory 10jours  Ven 15/09/23 Jeu 28/09/23 1522 Emilien
+ Emilien
2 = ONs 10jours  Lun 18/09/23 Ven 29/09/23 27DD+1 jour Eymen DNs
Eymen
- )
29 DHCP 8jours  Mar 19/09/23 Jeu 28/09/23 28DD+1 jour Joshua DHCP
Joshua
0 (= DFS-R 8jours  Ven 29/09/23 Mar 10/10/23 29 Eymen DFS-R
T Eymen
31 Serveur de secours Mulhouse - 13 jours  Mer Ven 13/10/23 Serveur de secours Mulhouse - Emilien
Emilien 27/09/23 1
2 Réplication Active Directory 4 jours  Mer 27/09/23 Lun 02/10/23 27FD-2 jours Emilien ign Active Directory
3 Réplication DNS 3jours  Ven 29/09/23 Mar 03/10/23 28FD-1 jour Eymen Réplication DNS
Eymen
% Réplication DHCP 3jours  Jeu28/09/23 Lun02/10/23 29FD-1jour Joshua R n DHCP
Joshua
35 DFSR 4jours  Mar 10/10/23 Ven 13/10/23 30FD-1jour Eymen DFS-R
NAS - Mulhouse 3jours  Lun16/10/23 Mer
18/10/23
37 Configuration 3jours  Lun16/10/23 Mer 18/10/2335 Emilien Configuration
n
= Routeurs Mulhouse 7jours  Lun16/10/23 Mar Routeurs Mulhouse
24/10/23 —
39 Configuration et VPN 7jours  Lun 16/10/23 Mar 24/10/23 370D Joshua Corffiguration et VPN N
foshua
w0 (= Centre Strashourg 40jours  Jeu14/09/23 Mer
08/11/23 v
| Serveur principal Strasbourg 36 jours  Jeu 14/09/23 Jeu 02/11/23
2 | Active Directory 10jours  Jeu 14/09/23 Mer 27/09/23 27FF-Ljour Emilien i
ilien
3 = ONs 10jours  Jeu 28/09/23 Mer 11/10/2342 Eymen DNs
Eymen
DHCP 8jours  Jeu12/10/23 Lun23/10/23 43 Joshua DHCP
Joshua
w5 | DFS-R 8jours  Mar 24/10/23 Jeu 02/11/23 44 Eymen DFs-R
Eymen
% = Serveur de secours Strasbourg 30 jours Jeu 28/09/23 Mer l
08/11/23 v
a7 | Réplication Active Directory 4 jours  Jeu 28/09/23 Mar 03/10/23 42 Emilien L(éplimiun Active Directory
Emilien
| Réplication DNS 3jours  Jeu12/10/23 Lun16/10/23 43 Eymen Réplication DNS
Eymen
a9 [= Réplication DHCP 3jours  Mar 24/10/23 Jeu 26/10/23 44 Joshua lication DHCP
Joshua
50 (= DFS-R 4jours  Ven 03/11/23 Mer 08/11/2345 Eymen DFS-R
Eymen
5T (= NAS - Strasbourg 3jours  Jeu19/10/23 Lun23/10/23
52 Configuration 3jours  Jeu19/10/23 Lun23/10/23 37 Emilien Configuratiof
53 | Routeurs Strasbourg 7jours  Lun23/10/23 Mar
31/10/23
E] Configuration et VPN 7jours  Lun23/10/23 Mar 31/10/23 39FD-2 jours Joshua
Joshua
BN
Taches annexes au projet 6ljours Jeu21/09/23 Ven15/12/23
57 = ler oral 17jours  Jeu21/09/23 Ven13/10/23
Préparation des tiches requises 15 jours  Jeu 21/09/23 Mer11/10/2317FD-1  Toutle monde Préparation des taches requises
Jour;18FD- Ly £ Toutle monde
£ Planning gantt Sjours  Ven29/09/23 Jeu05/10/23 58 Emilien L'
1
60 [m Réalisation des documents 15jours  Jeu21/09/23 Mer 11/10/23 580D Tout le monde Réalisation des documents
s Tout le monde
o1 [m PowerPoint 4jours  Mar10/10/23 Ven 13/10/23 60FD-2  Emilien PowerPoint §
jours;58FD-2 Emilien
62 = Préparation rendu final 32jours r Ven1s/12/23
01/11/23 v 1
& |= Documentation 17jours  Mer 01/11/23 Jeu 23/11/23 54 Tout le monde Documentation
Tout le monde
Cahier des charges 15jours  Mer 01/11/23 Mar 21/11/23 630D Tout le monde Cahier des charges
Tout le mpnde
6 (= Planning gantt 6jours  Ven 24/11/23 Ven 01/12/23 63 Emilien Planning gantt
% = Schémas réseau final Gjours  Ven 24/11/23 Ven 01/12/23 63 Eymen Schémas réseau final .
ymen
o7 = PowerPoint 6jours  Ven 24/11/23 Ven 01/12/23 63 Joshua PowerPoint
Joshua
e (= Présentation finale Ojour  Ven15/12/23 Ven 15/12/23 Tout le monde 1she
°
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